

**Atskaite par Alberta koledžas zinātniskās un pētnieciskās darbības attīstības stratēģijas
2014.-2018.gadam izpildi (uz 01.09.2014.)**

N.P.K.	AKTIVITĀTE	IZPILDES TERMIŅŠ	REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI	IZPILDĪTS / NEIZPILDĪTS, PLĀNOTĀS DARBĪBAS
1. KVALITĀTE				
1.1.	Motivēt koledžas mācībspēkus veikt kopīgus un individuālus pētījumus un izstrādāt publikācijas iesniegšanai starptautiskos citējamajos žurnālos, atbilstoši docējamo studiju kursu tematikai.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Vismaz viena publikācija starptautiskajā citējamajā žurnālā gadā katrā metodiskajā apvienībā	Nav izpildīts. Plānots izpildīt t.sk. arī Nordplus projekta ietvaros 2014./15.st.gadā.
1.2.	Veikt regulāru mācībspēku zinātniskās un pētnieciskās darbības analīzi saskaņā ar koledžas stratēģijas prasībām.	2014.g. marts un turpmāk reizi gadā	Veikta mācībspēku zinātniskās un pētnieciskās darbības analīze	Izpildīts. Plānots veikt kārtējo analīzi 2014.gada oktobrī.
1.3.	Veicināt koledžas mācībspēku sadarbību ar ārvalstu kolēģiem kopīgu pētījumu veikšanā un publikāciju sagatavošanā.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Vismaz divi mācībspēku kopīgie pētījumi katrā metodiskajā apvienībā gadā	Nav izpildīts. Plānots izpildīt Nordplus projekta ietvaros 2014./15.st.gadā.
1.4.	Organizēt pieredzes apmaiņas seminārus ar mērķi iedrošināt mazāk pieredzējušos kolēģus veikt pētījumus un izstrādāt publikācijas.	2014.g. maijs un turpmāk reizi pusgadā	Organizēts viens pieredzes apmaiņas seminārs reizi 6 mēnešos	Nav izpildīts. Plānots izpildīt 2014.g. oktobrī-novembrī, pieaicinot vieslektoru(s).
1.5.	Piesaistīt ES finansējumu starptautisku pētījumu veikšanai, dalībai konferencēs.	2015.g. un turpmāk	Piesaistīts ES finansējums (atkarībā no izsludinātiem projektu konkursiem)	Daļēji izpildīts.
1.6.	Izmantot sadarbību ar iestādēm un organizācijām, lai sekmētu darba tirgum nozīmīgu un aktuālu pētījumu veikšanu.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Vismaz viens pētījums katrā metodiskajā apvienībā gadā	Daļēji izpildīts. Plānots izpildīt 2014./15.st.gadā Nordplus projekta ietvaros.

N.P.K.	AKTIVITĀTE	IZPILDES TERMIŅŠ	REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI	IZPILDĪTS / NEIZPILDĪTS, PLĀNOTĀS DARBĪBAS
1.7.	Identificēt mācībspēkus, kuru publikāciju skaits nav pietiekošs, noskaidrot galvenos traucējošos faktoros, un piedāvāt šiem mācībspēkiem palīdzību pētījuma veikšanā un publikācijas sagatavošanā.	2014.g. maijs un turpmāk katru gadu	Mācībspēku, kuru publikāciju skaits nav pietiekošs (mazāks par 3 pēdējo 5 gadu laikā), saraksts	Nav izpildīts. Plānots izpildīt 2014.gada oktobrī kopā ar aktivitāti 1.2.
2. CILVĒKRESURSI				
2.1.	Informēt akadēmisko personālu par iespējām studēt maģistrantūrā/doktorantūrā par valsts finansējumu.	2014.g. jūnijs un turpmāk katru gadu atjaunota	Izveidota datu bāze par iespējām studēt maģistrantūrā/ doktorantūrā par valsts finansējumu	Daļēji izpildīts.
2.2.	Informēt par iespējām studēt maģistrantūrā/doktorantūrā ārzemēs.	2014.g. jūnijs un turpmāk katru gadu atjaunota	Izveidota datu bāze par iespējām studēt maģistrantūrā/ doktorantūrā ārzemēs	Nav izpildīts. Plānots izpildīt 2014.gada oktobrī.
2.3.	Informēt par pieejamām stipendijām.	2014.g. jūnijs un turpmāk katru gadu atjaunota	Izveidota datu bāze par pieejamām stipendijām maģistra/ doktora studijās	Nav izpildīts. Plānots izpildīt 2014.gada septembrī.
2.4.	Nodrošināt skaidras karjeras attīstības vadlīnijas mācībspēkiem ar maģistra/doktora grādu.	2014.g. augusts	Izstrādātas karjeras attīstības vadlīnijas	Nav izpildīts. Plānots izpildīt līdz 2014.g. beigām.
2.5.	Nodrošināt atbalstu (t.sk. materiālu) esošajiem mācībspēkiem ar doktora grādu pētnieciskās un zinātniskās darbības turpināšanai un attīstībai.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Nodrošināts atbalsts mācībspēkiem ar doktora grādu pētījumu veikšanai (saskaņā ar Alberta koledžas Padomes lēmumu)	Izpildīts.
2.6.	Motivēt mācībspēkus piedalīties zinātniskajos projektos.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Līdzdalība vismaz divos zinātniskajos projektos 2014.gadā un turpmāk vismaz vienā zinātniskajā projektā katrā metodiskajā apvienībā gadā	Daļēji izpildīts.
2.7.	Informēt mācībspēkus par stažēšanās iespējām Latvijas un ārvalstu izglītības	2014.g. un turpmāk katru	Vismaz 2 koledžas mācībspēku stažēšanās 2014.gadā un turpmāk	Daļēji izpildīts.

N.P.K.	AKTIVITĀTE	IZPILDES TERMIŅŠ	REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI	IZPILDĪTS / NEIZPILDĪTS, PLĀNOTĀS DARBĪBAS
	iestādēs.	gadu	vismaz viena mācībspēka stažēšanās Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēs gadā katrā metodiskajā apvienībā	
2.8.	Piesaistīt mācībspēkus ar lielu zinātniskās un pētnieciskās darbības potenciālu no citām koledžām un augstskolām.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Piesaistīts vismaz viens mācībspēks katrā metodiskajā apvienībā 2014.gadā un turpmāk vismaz divi mācībspēki no citām koledžām un augstskolām katrā metodiskajā apvienībā gadā	Daļēji izpildīts.
3. IETEKME				
3.1.	Identificēt valsts un nevalstiskās organizācijas, sadarbojoties ar kurām būtu iespējams īstenot pētījumus par sabiedrībā un pasaulē aktuālām problēmām.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Noslēgts vismaz viens sadarbības līgums ar valsts un nevalstiskajām organizācijām katrā metodiskajā apvienībā gadā	Nav izpildīts. Plānots izpildīt 2014./15.st.gadā.
3.2.	Nodrošināt efektīvu un nepārtrauktu sadarbību ar šīm organizācijām.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Nozīmēti atbildīgie par pētījumiem sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām katrā metodiskajā apvienībā	Nav izpildīts. Plānots izpildīt 2014./15.st.gadā kopā ar aktivitāti 3.1.
3.3.	Veicināt un atbalstīt mācībspēku iesaistīšanu publiskajās apspriedēs, debatēs ar mērķi noskaidrot aktuālo pētījuma tematiku un popularizēt jau veikto pētījumu rezultātus.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Mācībspēku piedalīšanās vismaz vienā publiskajā apspriedē vai debatēs katrā metodiskajā apvienībā gadā	Nav izpildīts.
3.4.	Nodrošināt publicitāti sabiedrībai nozīmīgajiem pētījumiem, popularizējot koledžas kā zinātniskās institūcijas tēlu. Ievietot informāciju par sabiedrībai aktuāliem pētījumiem koledžas mājas lapā.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Publicitāte par katru veikto pētījumu	Nav izpildīts. Plānots izpildīt 2014./15.st.gadā t.sk. arī Nordplus projekta ietvaros.

N.P.K.	AKTIVITĀTE	IZPILDES TERMIŅŠ	REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI	IZPILDĪTS / NEIZPILDĪTS, PLĀNOTĀS DARBĪBAS
4. RESURSI				
4.1.	Izveidot pārskatu par iespējamu Eiropas Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansējumu pētnieciskai un zinātniskai darbībai.	2014.g. augusts	Izveidots pārskats par pieejamu ES un citu finanšu finansējumu pētnieciskai un zinātniskai darbībai	Daļēji izpildīts. Plānots izpildīt 2014.gada septembrī.
4.2.	Piesaistīt sponsorus dažādām pētnieciskajām un zinātniskajām aktivitātēm.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Piesaistīts vismaz 1 sponsors 2014.gadā un turpmāk vismaz 2 sponsori gadā	Nav izpildīts. Plānots izpildīt 2014.gada decembrī.
4.3.	Pārskatīt plānotās zinātniskās un pētnieciskās aktivitātes, lai atrastu iespējas kombinēt un integrēt vairākas aktivitātes, ietaupot finanšu un cilvēkresursus.	2014.g. un turpmāk katru gadu	Izstrādāts zinātnisko un pētniecisko aktivitāšu plāns	Izpildīts.